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Inleiding  
De weervisserij, vroeger een bloeiende bedrijfstak, dreigt verloren te gaan. Deze vorm van vissen 
vindt in Nederland alleen nog in de Oosterschelde plaats door één Bergse vissersfamilie. 
 
De ansjovis vormt een onlosmakelijk onderdeel in het beroemde Bergse AAA-menu: Asperges –   
Ansjovis – Aardbeien. Vanuit toeristisch oogpunt voor Bergen op Zoom en directe omgeving op de 
Brabantse Wal waar de asperge- en aardbeienteelt volop plaatsvindt, is deze combinatie van grote 
waarde.  
 

Asperges          Ansjovis        Aardbeien 
 

 
 
 
Vanwege slechte vangsten in 2008, 2009 en 2010 heeft de laatste gebruiker van de nog twee bestaande 
weren, de familie Van Dort uit Bergen op Zoom, weinig financiële middelen meer om de deze weren 
adequaat te onderhouden. 
 
Initiatiefnemers Piet Landa, Bergen op Zoom, 50 jaar visser op de Oosterschelde, en Jan van Paassen, 
Halsteren, 40 jaar werkzaam voor de Scheveningse haringvisserij, en aanvrager Stichting Industrieel 
Erfgoed Bergen op Stoom, Bergen op Zoom, (hierna SIEB) hebben de handen ineengeslagen om de 
weervisserij voor de toekomst te behouden en toeristisch op de kaart te zetten. 
 
Het Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom bevat de volgende elementen: 
1. Restauratie bestaande twee weren op de Speelmansplaten 
2. Toeristische ontwikkeling weervisserij 
3. Restauratie weer op de Hooge Kraaijer/Tarweplaat 
4. Opleiding vissers ten behoeve van bestaande en nieuwe weren 
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Oorsprong van de weervisserij 
De oudste bekende gegevens dateren van 1673 als ‘weren’ vermeld staan in een aan het vissersgilde 
verleent keur door het stadsbestuur. Nog een bewijs dat de weervisserij al lang bestaat vormen de 
achttien weren ingetekend op de kaart van Hattinga van 3 april 1784. Verdeeld over de provincies 
Zeeland (de nummers 1 t/m 9) en Noord-Brabant (de letters A t/m I).  
 

 
 
Kaart van D.W.C. Hattinga, d.d. 3 april 1784. 
In 1890 zijn in het oostelijk deel van de Oosterschelde 23 weren in gebruik.  
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In de eerste helft van de 20ste eeuw nemen het aantal weren gestaag af. Na de Tweede Wereldoorlog 
zijn er nog tien. In de periode 1960-1970 verdwijnen er nogmaals zes. Hoewel de meeste vormen van 
visserij op de Oosterschelde door Zeeuwen worden uitgeoefend, is de weervisserij door de eeuwen 
heen, voornamelijk door vissers uit Bergen op Zoom bedreven. Op dit moment worden de twee weren 
op de Speelmansplaten bevist door familie Van Dort uit Bergen op Zoom. Op de Hooge 
Kraaijer/Tarweplaat is er nog een mogelijkheid twee weren te restaureren. Visserijvergunningen 
hiervoor zijn in handen van voornoemde familie Van Dort en Aertssen. De laatste ook uit Bergen op 
Zoom afkomstig. 
 
 



Huidige situatie 
Op een zeekaart zijn de vier weren te herkennen aan de gearceerde driehoeken, twee op de 
Speelmansplaten en twee op de Hooge Kraaijer/Tarweplaat. De twee weren op de Speelmansplaten 
(gemeente Tholen) zijn momenteel in gebruik door de familie Van Dort. De onderste weer op de 
Hooge Kraaijer (gemeente Reimerswaal) is in beeld om opnieuw opgebouwd te worden. De 
visserijvergunning hiervoor is al in handen van voornoemde familie Van Dort.  
 
 
 

Bestaande twee weren 
familie Van Dort 

Restauratie derde weer 
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Oosterschelde als enige plaats voor de weervisserij 
De Oosterschelde staat beheersbaar in verbinding met de Noordzee. In de oostelijk kom van de 
Oosterschelde liggen een aantal zandplaten die bij eb gedeeltelijk droog vallen. Er is gemiddeld twee 
meter verschil tussen eb en vloed. De zon verwarmt de zandplaten bij laag water waardoor het 
opkomend water wordt verwarmt. Een ideale omgeving om de weervisserij uit te oefenen. 
 
Vangstmethode 
Ansjovis vangt men op de Oosterschelde met ‘weren’. Een weer bestaat uit twee rijen vleugels 
(vleuken) van houten staken die over een lengte van 800 tot 1.000 meter in een V-vorm in de 
zeebodem zijn gestoken. De punt van de V wordt gevormd door het fuikgat die precies in de watergeul 
van het weglopend water ligt. De inwendige hoek van het weer is 45 tot 50°. Het hout van de 4 à 5 
meter lange staken, worden dicht bij elkaar in de bodem van de zandplaat gestoken. Naarmate men de 
plaats van het fuikgat nadert komen de staken steeds dichter bij elkaar te staan. Vlakbij het fuikgat 
worden aan de staken netten aangebracht die ervoor zorgen dat de vis niet meer kan ontsnappen de 
zogenaamde weerkamer.  
 
 

 
 
Bij hoog water steekt het weerhout nauwelijks boven het water uit. Bij laag water vallen de uiteinden 
van de vleuken droog. De vis die bij hoog water de ondiepe delen van de Oosterschelde opzoekt, 
gelokt door de iets hogere watertemperatuur boven de ondergelopen platen, raakt binnen het houtwerk 
van de vleuken. Als de vis bij afgaand tij probeert weg te zwemmen houden de houten staken hem 
tegen. Zo wordt de vis steeds verder de weerkamer ingedreven. Bij laag water zetten de weervisser  
een fuik voor het fuikgat en halen de horren weg. Vervolgens drijven ze te voet met een drijfnet de vis 
uit de weerkamer de fuik in. 
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De weren moeten worden onderhouden. Herfststormen, houtrot en winterijs brengen het weerhout 
schade toe. Het steken en trekken van het weerhout vraagt veel tijd en vergt een zware inspanning.  
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Opbrengst 
Tijdens het korte vangstseizoen in de maanden mei en juni, varen de vissers twee maal per etmaal uit 
voor de ansjovisvangst. Het vissen neemt circa vier uur in beslag: uitvaren, leeghalen van de weren en 
terugvaren. 
 
Een goed onderhouden weer is de voorwaarde van goede visvangsten. Maar ook de 
weersomstandigheden spelen een grote rol waardoor sprake is van zeer wisselende visvangsten. 
Het unieke van de weervisserij is dat je vis vangt zonder netten, dus zonder stress voor de vis.  
 
Vroeger werd de ansjovis op de havenkade verkocht. Volgens de hygiënerichtlijnen van de HACCP 
mag dat niet meer. De visverkoop is verlegd naar een winkel. De familie Van Dort verkoopt de 
ansjovis in hun winkel aan de Artilleriestraat 63 in Bergen op Zoom. 
De laatste vier jaar is de ansjovisvangst minimaal geweest: 

- Opbrengst 2010: 415 kg 
- Opbrengst 2009: 500 kg 
- Opbrengst 2008: 650 kg 
- Opbrengst 2007: 600 kg 

In het gunstige geval kunnen vangsten van circa 3.500 tot 4.500 kg per jaar voorkomen. 
Ter vergelijking een voorbeeld van de grilligheid van visvangsten in het verleden: 

- Opbrengst 1910: 500 kg 
- Opbrengst 1930: 500.000 kg 

 
Door de slechte vangst van de afgelopen jaren heeft de familie Van Dort geen financiële middelen om 
de bestaande weren te onderhouden. 
Ze voorzien zich in hun levensonderhoud door de palingvangst, die overigens momenteel wordt 
ingeperkt door een vangstverbod van drie maanden, en een vishandel. 



Toekomstige situatie – plan van aanpak 
 
Restauratie bestaande twee weren op de Speelmansplaten 
Het plan bevat het restaureren van de bestaande twee weren. Hiervoor dient hout te worden gekapt in 
het begin van 2012 op plaatsen die door het Brabants Landschap worden aangewezen. In het vroege 
voorjaar van 2012 wordt het hout per boot verplaatst naar de weren waar oud en afgebroken houten 
staken worden vervangen door het nieuwe hout. 
 
Onderdeel 1a Begroting 
Weerhout Brabants Landschap1 €          0 
Kap weerhout (2.000 palen), varen, steken en 
plaatsen van weerhout (400 uur à € 30) 

€ 12.000 

Huur motorzagen + benzine €      750 
Vervoer weerhout naar Bergse Diepsluis €      600 
IJzerdraad/tyraps/krammen €      250 
Reparatie netwerk in de weren €   1.400 

Subtotaal € 15.000 
1 Het hout wordt door Stichting Brabants Landschap om niet ter beschikking gesteld. 
 

     
 
Opknapbeurt vissersboten ten behoeve van de weervisserij 
Voor de visvangst met twee weren zijn drie boten nodig. Twee boten leggen bij de ene weer aan voor 
het uitzetten van een drijfnet en het binnenhalen daarvan. Intussen vaart een derde boot naar het 
tweede weer. 
De boten hebben een revisiebeurt nodig waaronder het vernieuwen van de motoren en het opknappen 
van het casco. Dit wordt gezien als een eenmalige investering. Later onderhoud moet worden gedekt 
uit de visvangst. De werkzaamheden worden in 2012 uitgevoerd. 
 
Onderdeel 1b Begroting 
Revisiebeurt motoren cq vervangen 
(exclusief schroef, as en arbeidsloon)  

€ 28.000 

Onderhoud boten: 
- Hellingkosten (3 x € 300) 
- Verf/antifouling 
- Arbeidsloon (3 x 30 uur arbeid binnen en 

buiten schilderen) 

 
€      900 
€      500 
€   2.600 

Subtotaal € 32.000 
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Toeristische ontwikkeling weervisserij 
Het unieke karakter van de weervisserij verdient het om aan een breder publiek te laten zien en vooral 
ook te laten ervaren. Een boottocht naar de weren is de ultieme vorm van beleving. Het vangstseizoen 
in 2012 is de start van deze structurele activiteiten.  
 
Informatiefolders, een website over de weervisserij en alle activiteiten, een informatiepaneel bij de 
Bergse Diepsluis, het vertrekpunt van de boten, en een actief pr-beleid maken de weervisserij 
tastbaarder voor het publiek zowel in Bergen op Zoom als daarbuiten. De start van de communicatie is 
eind 2011 en loopt door tot na het visseizoen 2013. 
 
De aankoop van een (3e) hands boot voor de boottochten is hierbij noodzakelijk. Na de initiële 
investering moet de exploitatie van de boot kostendekkend zijn door genoeg boottochten te 
organiseren. 
 
 
Onderdeel 2 Begroting 
Aankoop 3e hands visboot voor toeristen 
Inclusief veiligheid, zitbanken en verzekering.  

€ 17.500 

Communicatiemiddelen (folders e.d.) 
Website 
Informatiepaneel 

€   3.000 
€   2.000 
€   1.500 

Subtotaal € 24.000 
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Restauratie weer op Hooge Kraaijer/Tarweplaat 
Een derde weer vergroot de vangstcapaciteit met 50% waardoor de ansjovisvangst een grotere 
levensvatbaarheid krijgt. Met de subsidie wordt de weer heraangelegd. Het onderhoud van de weer na 
realisatie moet worden opgebracht uit de visvangst. Het derde weer dient in het visseizoen 2013 
operationeel te zijn. De bouw vindt daartoe plaats in de periode 1 juli t/m 16 september 2012. 
 
Onderdeel 3a: realiseren weer Begroting 
Weerhout Brabants Landschap2 

Kap weerhout (300 uur à € 30) 
€          0 
€   9.000 

Vervoer weerhout naar Bergse Diepsluis €      600 
Lossen hout, varen, steken en plaatsen van 5.500 
stuks houten palen (450 uur à € 30) 

€ 13.500 

Huur motorzaag  €      300 
IJzerdraad/tyraps/krammen €      250 
Huur motorpomp inclusief zuigslang/spuit  
à € 1.250 per week 

€   1.250 

Waadpakken, jassen, handschoenen €      500 
Netwerk gebruikt + repareren/opknappen €   4.500 

Subtotaal € 30.000 
2 Het hout wordt door Stichting Brabants Landschap om niet ter beschikking gesteld. 
 
Voor het bevissen van het derde weer is extra materieel en materiaal nodig. Dat vertaalt zich in de 
volgende begroting. 
 
Onderdeel 3b: bevissing Begroting 
Aankoop 2e hands boot € 25.000 
Reservering voor revisie motor € 12.000 
Visfuik en sleepnet €   2.500 
Extra vismanden €      150 
Hordes €      350 

Subtotaal € 40.000 
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Begroting samengevat 
De deelbegrotingen van de planonderdelen leiden de volgende totaalbegroting: 
 
Onderdeel  Begroting Planning 
Restauratie twee bestaande weren €   15.000 2012 
Opknapbeurt vissersboten €   32.000 2012 
Toeristische ontwikkeling weervisserij €   24.000 2012-2013 
Realiseren derde weer €   30.000 2012 
Bevissing derde weer €   40.000 2013 
Onvoorzien (5%) €     7.000 2012-2013 

TOTAAL € 148.000  
Alle bedragen zijn inclusief BTW. 
 
De dekking van het plan 
Het plan wordt door twee LEADERS in een gelijke verhouding financieel gedragen: 

1. LEADER Wijde Biesbosch en Brabantse Delta - Plaatselijke Groep West-Brabant 
2. LEADER Noord-Midden Zeeland - Plaatselijke Groep Midden- en Noord-Zeeland 

Doordat de LEADER PG West-Brabant met provinciale middelen wordt gefinancierd en de LEADER 
PG Midden- en Noord-Zeeland met Europese middelen wordt gefinancierd vullen zij elkaar perfect 
aan. 
 
Dekking Projectplan Weervisserij   
LEADER Wijde Biesbosch en Brabantse Delta 
- Plaatselijke Groep West-Brabant 
Provincie Noord-Brabant € 74.000 
LEADER Noord-Midden Zeeland 
- Plaatselijke Groep Midden- en Noord-Zeeland 
Provincie Zeeland (EU) € 56.750 
Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom 
- Prins Bernhard Cultuurfonds € 10.000 
- Rotary Bergen op Zoom Centrum € 4.000 
- Diverse sponsors € 3.250 € 17.250 
TOTAAL DEKKING € 148.000 

 



 
 

 
EUROPESE GEMEENSCHAP - ELFPO 
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland” 
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Aanvrager 
De Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (hierna SIEB) treedt op als aanvrager. SIEB neemt 
de verantwoordelijkheid op zich voor de restauratie van de twee bestaande weren op de 
Speelmansplaten, de restauratie van het derde weer op de Hooge Kraaijer/Tarweplaat en de 
toeristische ontwikkeling. SIEB fungeert dus als opdrachtgever.  
Met name de restauratie van de twee bestaande weren en de restauratie van het derde weer vergt 
specialistische kennis die slechts bij de huidige gebruiker/visser is in te kopen. Volgens de 
aanbestedingsregels van de Provincie Noord-Brabant zal hierbij sprake zijn van een enkelvoudige 
onderhandse aanbesteding.  
 
Indicatoren 
Het plan is geslaagd als: 
1. De bestaande twee weren gerestaureerd zijn zodat ze komende 3 tot 5 visseizoenen adequate 

bevissing mogelijk maken. 
2. Het materieel adequate bevissing mogelijk maakt. 
3. Een derde weer is gerestaureerd en in 2013 volop meedraait in het visseizoen op ansjovis. 
4. De toeristische ontwikkeling van de weervisserij als visserijmethode professioneel vorm heeft 

gekregen met een vorm van belevingstoerisme dat zichzelf tenminste de komende vijf jaar zelf in 
stand kan houden. 

5. Het plan een spin-off krijgt die de belangstelling voor het vissen in de methode van weervisserij 
zodanig aanwakkert dat zich mensen melden die de weervisserij actief willen ondersteunen 
bijvoorbeeld zelf willen vissen (opleiding ten behoeve van continuïteit) of in de toeristische 
ontwikkeling. 

 
 
Continuïteit 
De feitelijke realisatie van het plan vindt in 2012 en 2013  plaats. De voorbereiding is gestart vanaf 1 
oktober 2010 zodat de planrealisatie vanaf 1 september 2011 van start is gegaan.  
Aanvullend op de eerder genoemde dekking van het plan zijn private middelen (donaties, sponsoring) 
beschikbaar en zullen gedurende de uitvoering van het plan hoogstwaarschijnlijk gevonden worden. 
Deze middelen zetten we in na realisatie van het plan, zodat ook vanaf 1 januari 2014 er financiële 
middelen zijn voor onderhoud en instandhouding van de drie weren. 
Hierin worden we ondersteund door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Al eerder 
heeft Brabants Landschap zijn sympathie over dit plan uitgesproken.



Initiatiefnemers 
De initiatiefnemers zijn: 

- Piet Landa (Bergen op Zoom). Hij heeft 35 jaar een visserijbedrijf gehad met als vangstgebied 
hoofdzakelijk de Oosterschelde. Hij heeft hierbij langdurig twee weren geëxploiteerd voor de 
ansjovisvangst. Hij heeft de hangcultuur vanuit Zuid-Europa in Nederland geïntroduceerd. 
Totaal heeft Piet 50 jaar in de visserij gewerkt. Hij verwerkte een deel van zijn vangst in 
visconserveren (o.a. ingelegde (gezouten) ansjovis) en vispasta’s.  
 

- Jan van Paassen (Halsteren), 40 jaar werkzaam voor de Scheveningse haringvisserij als 
adviseur en ontwerper van koel- en vrieshuizen. Zijn bedrijf heet VANAS en is gevestigd in 
Scheveningen en Halsteren. 

 
De initiatiefnemers hebben de Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB, Bergen op 
Zoom) benaderd voor een samenwerking om het reddingsplan voor elkaar krijgen.  
SIEB heeft in haar boek ‘Bergen op Stoom, productiebedrijven in de gemeente Bergen op Zoom vanaf 
1800 tot 1950’ ruim aandacht besteed aan de visconservenindustrie en de methode van weervisserij.  
 
SIEB heeft het reddingsplan voor het behoud van de unieke vangstmethode ‘weervisserij’ voor 
ansjovis omarmd, omdat wij van mening zijn dat het plan past binnen de doelstelling van de stichting. 
SIEB draagt als volgt bij: 

• voeren van de financiële administratie van het project inclusief financiële rapportages naar 
subsidiegevers; 

• werven van subsidiegevers en sponsors; 
• actief ondersteunen van de promotie van het reddingsplan en toeristische ontwikkeling. 
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Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom 
Industrieel erfgoed is een paraplubegrip dat in Nederland staat voor: alle tastbare getuigen van 
voorbije fasen in de ontwikkeling van bedrijf en techniek. 
Hieronder vallen zowel niet-gebouwde zaken als bedrijfsarchieven, beeld- en geluidscollecties, 
roerend erfgoed (machines, apparatuur), mobiel erfgoed (alle denkbare verkeersmiddelen) als 
gebouwd en infrastructureel erfgoed. Het gebouwde erfgoed omvat een breed scala aan objecten, 
variërend van productie (bedrijfsgebouwen, schoorstenen, fabrikantenvilla`s, arbeidershuisvesting), 
opslag (pakhuizen, vemen), transport (bruggen, spoorwegstations), handel (winkels, beursgebouwen), 
openbare nutsvoorzieningen (gasfabrieken, watertorens, tv-torens) tot waterstaatkundige objecten 
(sluizen en stuwen). Het infrastructurele erfgoed omvat vaarwegen en havens, verkeerswegen, spoor- 
en tramwegen en vliegvelden met alle bijbehorende voorzieningen. 
 
De Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom heeft als doel: het verspreiden van de kennis over 
en bevordering van het behoud van het industrieel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom.  
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. Het inventariseren en documenteren van industrieel erfgoed en het bestuderen van bronnen 
over dit erfgoed. 

b. Het uitgeven van boeken, brochures en andere publicaties over industrieel erfgoed en de 
samenhang met andere aspecten van de lokale samenleving.  

c. Het organiseren van lezingen, symposia en evenementen. 
d. Het stimuleren van herstel, renovatie en verantwoorde herbestemming van industrieel erfgoed. 

 
De stichting tracht hiermee te bereiken dat de Bergse bevolking, bedrijven en gemeente waarde hecht 
aan het behoud van het industriële erfgoed van  Bergen op Zoom en de naaste omgeving.   
 
 
Bestuur stichting 
Het bestuur bestaat uit: 

‐ Toon Franken, voorzitter 
‐ Gijs Asselbergs, secretaris 
‐ Marc van der Steen, penningmeester  
‐ Cees Boerhout 
‐ Henk Franken 
‐ Gerrit Groeneweg 
‐ Willem Heijbroek 

 
 
Belangrijkste gegevens 
Naam:    Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom 
Datum oprichting:  31 december 2008 
KvK:    20148050 
Bank:    14.87.80.075 (Rabobank) 
Correspondentie-adres:  Aak 37, 4617 GA  Bergen op Zoom 
E-mail:    info@bergenopstoom.nl 
Telefoon:   (06) 46 25 27 20 (Marc van der Steen) 


